# **Postmortem**

Período: 04/06/2021 - 14/06/2021

### b) O que estava planejado?

Sprint 02	
Atividade	Aluno
Autenticação de usuário	Laisy Ferreira
GRUD produtos	Allysson Guimarães
Controle de estoque	Hermysson Cassiano
CRUD usuário	Laisy Ferreira
Teste de model de produto	Allysson Guimarães
Teste de model de estoque	Hermysson Cassiano
Teste de model de usuário	Laisy Ferreira
Teste View produto	Allysson Guimarães
Teste View estoque	Hermysson Cassiano
Teste View usuário	Laisy Ferreira

## c) O que foi feito?

Sprint 02		
Atividade	Aluno	
Autenticação de usuário	Laisy Ferreira	
GRUD produtos	Allysson Guimarães	
Controle de estoque	Hermysson Cassiano	
CRUD usuário	Laisy Ferreira	

Teste de model de produto	Allysson Guimarães
Teste de model de estoque	Hermysson Cassiano
Teste de model de usuário	Laisy Ferreira
Teste View produto	Allysson Guimarães
Teste View estoque	Hermysson Cassiano
Teste View usuário	Laisy Ferreira
Implementação da home do sistema	Laisy Ferreira
Postmortem	Allysson Guimarães e Hermysson Cassiano
Implementação do Heroku	Laisy Ferreira

## d) O que não foi feito?

#### - Nenhuma

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Sprint 03	
Atividade	Aluno
CRUD venda	Allysson Guimarães
CRUD cliente	Laisy Ferreira
Busca de venda	Hermysson Cassiano
CRUD produto venda	Allysson Guimarães
Teste de model de venda	Allysson Guimarães
Teste de model de cliente	Laisy Ferreira
Teste de model de produto venda	Hermysson Cassiano
Teste de view de venda	Allysson Guimarães
Teste de view de cliente	Laisy Ferreira

Teste de view de busca	Hermysson Cassiano
------------------------	--------------------