Postmortem

Período: 15/06/2021 - 28/06/2021

b) O que estava planejado?

Sprint 03		
Atividade	Aluno	
CRUD venda	Allysson Guimarães	
CRUD cliente	Laisy Ferreira	
Busca de venda	Hermysson Cassiano	
CRUD produto venda	Allysson Guimarães	
Teste de model de venda	Allysson Guimarães	
Teste de model de cliente	Laisy Ferreira	
Teste de model de produto venda	Hermysson Cassiano	
Teste de view de venda	Allysson Guimarães	
Teste de view de cliente	Laisy Ferreira	

c) O que foi feito?

Sprint 03	
Atividade	Aluno
Correções da segunda iteração	Laisy Ferreira e Hermysson Cassiano
CRUD endereço	Laisy Ferreira
CRUD venda	Allysson Guimarães
CRUD cliente	Laisy Ferreira
Busca de venda	Hermysson Cassiano

CRUD produto venda	Allysson Guimarães
Teste de model de venda	Allysson Guimarães
Teste de model de cliente	Laisy Ferreira
Teste de model de produto venda	Hermysson Cassiano
Teste de model de endereço	Laisy Ferreira
Teste de view de venda	Allysson Guimarães
Teste de view de cliente	Laisy Ferreira
Teste de view de endereço	Laisy Ferreira
Postmortem	Allysson Guimarães, Hermysson Cassiano e Laisy Ferreira
Atualização do projeto no Heroku	Laisy Ferreira

d) O que não foi feito?

- Nenhuma

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Sprint 03		
Atividade	Aluno	
Refatoração	Allysson Guimarães, Hermysson Cassiano e Laisy Ferreira	
UML	Allysson Guimarães, Hermysson Cassiano e Laisy Ferreira	
Correção de possíveis problemas	Allysson Guimarães, Hermysson Cassiano e Laisy Ferreira	
Postmortem	Allysson Guimarães, Hermysson Cassiano e Laisy Ferreira	